

Bo42 - Afdeling 56

NYHEDSBREV

JULI 2021

Fuld fart på processen!

Sommerferien nærmer sig og processen frem mod renoveringen kører afsted. Vi forventer snart at have overstået de tekniske undersøgelser af bygningerne og materialet til det kommende udbud er ved at blive udarbejdet.

De tekniske undersøgelser nærmer sig afslutningen

I øjeblikket er vores tekniske rådgivere i gang med at bruge resultaterne af de tekniske undersøgelser til at udarbejde materialet, som skal anvendes i forbindelse med indhentning af tilbud på udførelsen af renoveringen. I den forbindelse suppleres undersøgelserne med en gennemgang af krybekælder samt en vurdering af restlevetiden på afdelingens vandrør. Derfor kan du stadig møde rådgivere i bebyggelsen.

Arbejdsgruppemøder

Det er besluttet, at møderne med arbejdsgruppen i Afdeling 56 afholdes til august. I vil modtage en særskilt indkaldelse til møderne med mere information om programmet, tid og sted. Vi glæder os meget til at høre alle dine ønsker og input til renoveringsprojektet.

Kommende proces

Efter arbejdsgruppemøderne kan de tekniske rådgivere færdiggøre det endelige udbudsmateriale. Herefter starter udbudsprocessen hvor entreprenører indsender tilbud på selve renoveringen. I starten af næste år udvælges det bedste tilbud og projektet kan herefter få de endelige godkendelser fra Bornholms Regionskommune og Landsbyggefonden.

Du vil efter sommerferien modtage information om hvordan hele genhusningsprocessen kommer til at foregå og hvordan du skal forholde dig indtil renoveringen starter til næste sommer.

Du kan orientere dig om tidsplanen for projektet på næste side.

Med ønske om en god sommer.

Bygherregruppen

Mogens R. Aaskov, Jonathan Ljørring, Trine Suhr og Keld Christensen



Bo42 - Afdeling 56

NYHEDSBREV

JULI 2021

Tidsplan for helhedsplanen

Nedenstående tidsplan forudsætter, at covid-19-situationen fremadrettet ikke vil forårsage yderligere forsinkelser af de kommende aktiviteter i forbindelse med helhedsplanen.

Afholdelse af arbejdsgruppemøder	august 2021
Kravudarbejdelse og udbudsmateriale	maj - okt. 2021
Totalentrepriseudbud	nov. 2021 - feb. 2022
Godkendelse af helhedsplanens indhold og økonomiske grundlag (Skema B) i Bornholms Regionskommune og Landsbyggefonden	februar 2022
Totalentreprenørens projektering	feb. - jul. 2022
Byggestart	august 2022
Aflevering	oktober 2024

