

HELHEDSPLAN FOR SØNDERGÅRDEN

NYHEDSBREV #5
DECEMBER 2021

TIL BEBOERNE I SØNDERGÅRDEN

Det er ved at være tid til at få en status på arbejdet med helhedsplanen inden året går på hæld. I dette nyhedsbrev kan I læse om valget af totalrådgiver, status på de supplerende undersøgelser, arbejdsgruppen for Søndergården og de kommende aktiviteter i 2022.

VALG AF TOTALRÅDGIVER

I december blev Steenbergs Tegnestue fra Rønne sammen med arkitektvirksomheden Nova 5 valgt som totalrådgiver. Steenbergs Tegnestue og Nova5 vil dermed være ansvarlige for projektets arkitekt- og ingeniøropgaver og vil ligeledes deltage i arbejdsgruppemøderne med beboerne. De er allerede påbegyndt arbejdet med at finjustere projektet som en del af klargøringen til det kommende udbud hvor projektets entreprenør skal findes.

SUPPLERENDE UNDERSØGELSER

I november og december blev der udført

supplerende undersøgelser af teknisk karakter i udvalgte boliger i Søndergården. Undersøgelserne forløb planmæssigt, og det indsamlede data bearbejdes nu. Der skal lyde en stor tak til alle beboere, som velvilligt har givet adgang til deres boliger i forbindelse med udførelsen af undersøgelser – det har været en stor hjælp. Beboere som stadig har måleudstyr placeret i boligen, vil blive kontaktet i starten af det nye år i forbindelse med afhentningen.

KONTAKTPERSON

Det vil fremover være Jonathan Ljørring der er kontaktperson i forhold til renoveringsprocessen for jer beboere i Søndergården. Jonathan kan kontaktes på jolj@kubenman.dk eller 7222 6681 inden for almindelig kontortid.

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår,

Jonathan Ljørring, Kuben Management

TIDSPLAN

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Februar – marts 2022	Beboerinddragelse (arbejdsgrupper)
Januar – maj 2022	Udarbejdelse af udbudsprojekt
Maj – oktober 2022	Hovedentrepriseudbud
November 2022	Godkendelse af Skema B hos Bo42
November 2022	Godkendelse af Skema B i Bornholms Regionskommune