

Kære beboer

Vi nærmer os sommeren, renoveringen er fortsat i fuld gang og arbejdet skrider planmæssigt frem. I dette nyhedsbrev giver vi en status efter det ekstraordinære afdelingsmøde i begyndelsen af juni samt en opdatering på de igangværende boligafsnit.

Ekstraordinært afdelingsmøde

På det ekstraordinære afdelingsmøde 4. juni gav vi en status på byggesagen og helhedsplanen. De tre forslag blev derefter gennemgået med ændringer i planerne for boligafsnittene Byfogedbakken 2A-2B, Gryneparken 86-94 og for haverne. Ændringerne blev vedtaget med **16 stemmer for og 10 imod**.

De tekniske rådgivere i Steenberg Tegnastue og arkitekterne i Nova5 vil nu arbejde videre med at opdatere planerne til Byfogedbakken 2A-2B og Gryneparken 86-94.

Tak til alle beboere, der deltog i mødet!

Fællesvaskeri i afdelingen

Fællesvaskeriet på Postgade er i forbindelse med renoveringen blevet nedlagt, men der er oprettet et midlertidigt fællesvaskeri i kælderen på Otto Holst Bakke 7, som opretholdes i hele renoveringsperioden.

Postgade 6A-6C

Renoveringen af Postgade 6A-6C er netop blevet færdig og beboerne har kunnet flytte tilbage i deres nyrenoverede boliger. Arbejdet har været

udfordrende – både teknisk og i forhold til eksterne krav til byggepladsen. Udfordringerne er dog håndteret uden væsentlige økonomiske afvigelser samlet set.

De første tilbagemeldinger fra beboerne om de renoverede boliger er overvejende positive.

Lindevej 7-17

Renoveringen på Lindevej forløber som planlagt. Malerarbejdet er i gang, og der er god fremdrift uden større udfordringer. Se billeder af fremskridtet i afsnittet på bagsiden.

Vaske- eller opvaskemaskiner i køkkener

Der forberedes til installation af vaske- eller opvaskemaskine i alle køkkener, men som standard er der indsat et køkkenskab med låge. Skabet skal du selv sørge for at demontere inden maskinen kan installeres og tilsluttes, ligesom du skal opbevare skabet til du fraflytter og skabet igen skal installeres. Vær opmærksom på, at installation af hårde hvidevarer skal anmeldes til Bo42.

Tidsplan


Renoveringen på Lindevej forventes forsat afsluttet efter sommeren med indflytning i efteråret.

Entreprenøren og de tekniske rådgivere er begyndt at gøre klar til opstarten på Ahornvej 1-17 hvor renoveringen begynder i august måned efter at beboerne bliver genhuset i løbet af juli måned. Renoveringen af de første boliger på Dyrnlæge Jürgensens Gade (2-10) forventes fortsat igangsat i november.

Lindevej 7-17 set udefra




*På Lindevej 7-17 er
håndværkerne
blandt andet i gang
inde i boligerne.*



*Renoveringen af
Postgade 6A-6C er
nu færdig og
bygningerne
fremstår flotte.*



*Opgangene i
Postgade er også
blevet renoveret.*



God sommer!

