23.02.2016

V. Ivan Nyborg (udviklingsansvarlig, almene)

Dato: 23.02.2016

ARSTIDERNE ARKITEKTER



LIDT OM OS

e 30 ars erfaring med renovering og nybyg-af almene boliger
¢ 2010, Farste helhedsplan: Senderparken, Ikast
e Arbejdet med Landsbyggefonden i mere end 10 ar.
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Erfaring. Indsigt. Kreatlvitet.



Formalet med i dag

e Hyilke mulighed
oyggefonden (L
e Hvad skal der s

e \lulighed for at
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e Hvordan vil en mul
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Ny

le spgrgsmal

er er der for at sege midler ved Lands-
BF)?

Ig fremadrettet proces kunne veere?
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Hvad stotter LBF?

e Ombygning og sammenlaegning af boliger - ca 1/4.

e Tilgeengelighed til boliger - kgrestolsbrugere @150cm - ca 1/4.
e \iljo | udearealer - aktivitets- og tryghedsfremmende tiltag
e Byggeskader (fra opforelse) - min. 10%

e [\t driftsstatte
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Hvad stotter LBF ikke?

e Almindelig nedslidning (vedligeholdelse er ustgttet)
e\lodernisering
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Hvad ger vi nu?

: Kommende udgifter over en
Varighed: ca. 1 ar . ca. 20-drig periode.

Dialog m.
LBF

- \|gde m. LBF om
den endelige frem-

omkr. afstemning ., .
. tidige strategi
af forventninger
EAfstemning af forventninger. Dokumenz‘az‘/on af byggeskader
............................................. (m/n 10%)
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Mulig proces

Strategi 01: Helhedsplan

Forelabig
helhedsplan

Kommende uagifter over en
ca 20-érig periode.

Dokumenz‘az‘/on af byggeskader
(m/n 10%)

Dato: 23.02.2016

Besigtigelse af
afdelingen v. LBF,
o Stotte eller ]

;
Endelig helhedsplan

i
LBF midler
(~2020/2022)

ARSTIDERNE ARKITEKTER

Erfaring. Indsigt. Kreatlvitet.




Mulig proces

Strategi 02: Anspge om driftsstotte

k| Sendestil ... . Made m. LBF om mulige
behandling v. LBF stgttemuligheder.

 Efter mode m. LBF &
: / samarbejde med LBF
Kommende udgifter over en
. i ca. 20-drig periode.

Dokumenz‘az‘/on af byggeskader

(m/n 10%)
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Opsamling

1. Made m. LBF om den
fremtidige strategi...

STRATEGI 01 STRATEGI 02

Helhedsplan Driftsstotte
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Tidsplan

CO 1. Tilstandsrapport
T 2. Kalkulation
8 3. Mode m. LBF

Dato: 23.02.2016

STRATEGI 01

Helhedsplan

Besigtigelse v. LBF
= Endelig helhedsplan

Behandling v. LBF

Udarbejdelse af

forelgbig helhedsplan. LBF midler (~2020/2022)

2016 2017 2019
sl s iR 9

Made m. LBF om
mulige stgttemuligheder

Handlin:gsplan i
samarbejde med LBF

Behandling v. LBF

STRATEGI 02

Driftsstotte
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Spargsmal?
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